Titre	Effort
1) GPP	3j 2h
1.1) Présentation	3h
1.2) Frontière	2h
1.3) Planification	1j
1.4) Partie Prenantes	3h
1.5) Risques entreprises	2h
1.6) Mise à jour des planifications	1j
2) État de l'art	2s 7,5h
2.1) Découverte de l'entreprise	2j 2,5h
2.2) Entretient Opérateur 1	1,5h
2.3) Entretien Opérateur 2	1,5h
2.4) Compte-Rendu des entretiens	2h
2.5) Diagramme BPMN	3j
2.6) AMDEC	3j
2.7) Réunion Information	0h
2.8) Evaluer les coups	2j
2.9) Réunion avec PDG/ M.POMMÉ/M.DUFAY	0h
3) Mise en place du système code barre	2s 3j 4,75h
3.1) Comparatif des différents type de code barre	1j
3.2) Appels du prestataire Sage (SNG)	0h
3.3) Recherche d'information sur GS1-France	1j 4h
3.4) Recherche des différents différents lecteur de code barre	2j 4,75h
3.5) Appels du prestataire Sage (SNG)	0h
3.6) Mise en place d'un cahier des charges complet pour le système de code barre	2j 4,25h
3.7) Amélioration du processus de préparation de commande	1j
3.8) Conception du livrable	4j 7,75h
4) Soutenance	3j
4.1) Diaporama soutenance	3j
4.2) Soutenance Blanche 1	0h
4.3) Soutenance Blanche 2	0h
4.4) Soutenance	0h




GPP
Début 20/11/2017 09:30
Fin 11/12/2017 17:00
Mise à jour des
Début 11/12/2017 08:00
Fin 11/12/2017 17:00
Effort 1j
Présentation
Début 20/11/2017 09:30
Fin 20/11/2017 13:30
Effort 3h
Frontière
Début 20/11/2017 13:30
Fin 20/11/2017 15:30
Effort 2h
Planification
Début 21/11/2017 08:00
Fin 21/11/2017 17:00
Effort 1j
Partie Prenantes
Début 22/11/2017 08:00
Fin 22/11/2017 11:00
Effort 3h
Risques entreprises
Début 22/11/2017 11:00
Fin 22/11/2017 14:00
Effort 2h
GPP
Conception du livrable
Début 11/12/2017 08:00
Fin 15/12/2017 16:45
Effort 4j 7,75h
Recherche des différents
Début 30/11/2017 11:15
Fin 04/12/2017 17:00
Effort 2j 4,75h
Appels du prestataire
05/12/2017 09:45
Mise en place d'un cahier
Début 05/12/2017 11:45
Fin 07/12/2017 17:00
Effort 2j 4,25h
Amélioration du
Début 08/12/2017 08:00
Fin 08/12/2017 17:00
Effort 1j
Réunion Information
24/11/2017 14:30
Evaluer les coups
Début 27/11/2017 08:00
Fin 28/11/2017 17:00
Effort 2j
Réunion avec PDG/
29/11/2017 08:00
Mise en place du
Début 29/11/2017 08:00
Fin 15/12/2017 16:45
Recherche d'information
Début 30/11/2017 11:15
Fin 01/12/2017 16:15
Effort 1j 4h
Mise en
AMDEC
Début 22/11/2017 08:00
Fin 24/11/2017 17:00
Effort 3j
Appels du prestataire
30/11/2017 11:00
État de l'art
Début 20/11/2017 09:30
Fin 29/11/2017 08:00
État
Diagramme BPMN
Début 22/11/2017 08:00
Fin 24/11/2017 17:00
Effort 3j
Comparatif des différents
Début 29/11/2017 08:00
Fin 29/11/2017 17:00
Effort 1j
Découverte de
Début 20/11/2017 09:30
Fin 22/11/2017 12:00
Effort 2j 2,5h
Entretient Opérateur 1
Début 22/11/2017 13:00
Fin 22/11/2017 14:30
Effort 1,5h
Entretien Opérateur 2
Début 22/11/2017 15:30
Fin 22/11/2017 17:00
Effort 1,5h
Compte-Rendu
Début 23/11/2017 08:00
Fin 23/11/2017 10:00
Effort 2h
Soutenance
21/12/2017 11:00
Soutenance Blanche 2
20/12/2017 11:45
Soutenance
Début 14/12/2017 08:00
Fin 21/12/2017 11:00
Soutenanc
Soutenance Blanche 1
19/12/2017 15:00
Diaporama soutenance
Début 14/12/2017 08:00
Fin 18/12/2017 17:00
Effort 3j